

生产时效监控



生产单 PO-202610-0101

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · 1张采购单 / 查看起算依据

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)
假设演示 · 三种合同同屏

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

还剩11天；预计全量入仓时间未取得

成衣仓已入库 / 应完成

480 / 1500件

剩余1020件需入库

当前优先处理

B厂 SWT-B-01-0101 · 30%节点欠150件

陈强执行 → 李梅接收；该合同节点未达标 · 已超时9小时；下一节点70%截止10-09 23:59

数量现在在哪里

应完成1500件 · 以下数量互不重复



生产准备

已完成 · 按期

要求完成 2026-09-24 09:00；实际完成 09-24 09:00

阶段整体4自然日；支线不累加

查看阶段图与对应单据 ↓

面辅料供给

3个采购批已按期入仓

仅采购下单 → 面辅料仓入库8自然日；后续加工/交接另看

查看阶段图与对应单据 ↓

裁片辅助工艺

5道辅助工艺已按期完成

辅助工艺每道3自然日；交接另计

查看阶段图与对应单据 ↓

车缝任务分配

已分配 3个任务 · 按合同分别跟进

实际分配 09-30 至 10-03；合同累计回货要求从各任务业务分配日起算

查看分配合同与执行链路 ↓

具体车缝执行

1个任务回货节点未达标 · 已超时，最长9小时

4项执行中 · 最长已用6天22小时50分钟 2项尚未开始

实际裁剪 / 车缝 / 烫包按合同范围展示；加工时效要求未确认，不据用时判断超时

查看阶段图与对应单据 ↓

后道

加工中 150件

已交出待入仓 150件

成衣仓已入库 480件

各批数量只计一个当前位置；加工与交接分别计时。时效要求未确认，无法判定是否超时

查看阶段图与对应单据 ↓

展开全部阶段链路

阶段展开查看对象、单据、制作与交接；三种角色同屏读图

全程时效图

◇ 已达标 · 按期 ◇ 已达标 · 晚于截止 ◆ 未达标 · 已超时 ◇ 未到期



后道质检 / 加工 / 复检 / 交货 · 单据与交接链路

按任务与批次查看，单据先开摘要，再新标签查看原模块详情

收起本阶段链路 ↑



已入库-2 · 240件

成衣仓已入库

来源任务 SWT-A-01-0101

① 后道收货

后道实收记录

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-receive

已实收 · 本批次实收 240件

后道实收 10-03 16:00

赵亮 → 后道李梅

本批次实收

240件

来源记录实收

240件

② 质检

后道质检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-qc

质检完成 · 应检 240件

质检完成 10-03 16:05

开始 10-03 16:01

制作 已用4分钟 · 未确认时效要求, 无法判定是否超时

质检陈芳 → 后道李梅

应检

240件

已检

240件

合格

240件

不合格

0件

③ 后道加工单

本单后道项目

开扣眼

装扣子

同一张加工单 · 一套数量和开始 / 完成时间

后道加工单

■ 演示POST-SWT-A-01-0101-已入库-2

后道完成 · 应处理 240件

后道完成 10-03 16:14

开始 10-03 16:06

加工 已用8分钟 · 未确认时效要求, 无法判定是否超时

后道吴芳 → 后道李梅

应处理

240件

已处理

240件

未处理

0件

④ 处理后交出复核

后道复检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-recheck

复检完成 · 应交出 240件

复检完成 10-03 16:19

开始 10-03 16:15

制作 已用4分钟 · 未确认时效要求, 无法判定是否超时

复检周燕 → 后道李梅

应交出

240件

复核交出

240件

数量差异

0件

⑤ 交货 / 实际交出

后道交货单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-delivery

成衣仓已接收 · 应交 240件

成衣仓接收 10-05 10:00

交出 10-03 16:20

交接 已用1天17小时40分钟 · 未确认时效要求, 无法判定是否超时

后道李梅 → 成衣仓周婷

应交

240件

实交

240件

实收

240件

⑥ 成衣仓接收

成衣仓入库单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-inbound

已入库 · 本批实收入库 240件

实际入库 10-05 10:00

后道李梅 → 成衣仓周婷

本批实收入库

240件

本次无需我方加工，不生成后道加工单和处理后交出复核单；质检后直接交成衣仓





→

→

→

→

→



每批数量只计入一个当前位置；同一加工单的项目不拆单、不单独计量或计时。加工与交出到成衣仓实收分别计时。完成后保留质检、加工、复检、交货历史；未知时间保持待核实。

后道质检 · 逐批单据、数量和实际时间 完成历史保留 · 逐批独立计时 5项已完成 质检人员执行 → 后道确认 查看对应批次单据					
后道加工 · 逐批单据、数量和实际时间 包含未完成工作 · 逐批独立计时 2项进行中 适用项目执行 → 后道确认 查看对应批次单据					
后道复检 · 逐批单据、数量和实际时间 完成历史保留 · 逐批独立计时 2项已完成 SKU数量 / 条码复核 → 交货确认 查看对应批次单据					
后道交货 · 逐批单据、数量和实际时间 包含未完成工作 · 逐批独立计时 1项待接收 · 已用17小时 后道交出 → 成衣仓实收确认 查看对应批次单据					
成衣仓入库 ✓ 累计480 / 应完成1500件 最近入库，累计 480件 · 10-05 10:00 1500件全部入库 成衣仓周婷实收确认 查看入库凭据					

合同从各任务业务分配日起算；制作和交接分别计时。已达标节点显示实际达标时间，只有该节点差额为0；本任务未回数量和后续节点分别核对。未确认时效要求的工作只显示用时。

工厂产前版样衣 · 与回货分别计时

领料后的第3天 · 样衣结果不改变合同节点

A厂 SWT-A-01-0101

实领
09-30 10:00

→ 要求交出
2026-10-03

→ 已在要求日期内交出
10-02 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-A-01-101

已交出 · 已通过

赵亮执行 → 技术张琳接收确认

合同从2026-09-30业务分配起算；样衣结果独立记录

B厂 SWT-B-01-0101

实领
10-01 10:00

→ 要求交出
2026-10-04

→ 已在要求日期内交出
10-03 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-B-01-101

已交出 · 已通过

陈强执行 → 技术张琳接收确认

合同从2026-10-01业务分配起算；样衣结果独立记录

B厂 SWT-C-01-0101

实领 10-03 10:00 → 要求交出 2026-10-06 → 已在要求日期内交出 10-05 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-C-01-101 已交出 · 已通过

陈强执行 → 技术张琳接收确认
合同从2026-10-03业务分配起算；样衣结果独立记录

超时工作影响到哪里

只标明确关联；整单按期风险待负责人核实

B厂 SWT-B-01-0101 · 30%节点未达标 · 已超时9小时 ■ 演示ALLOC-SWT-B-01-101 → 该节点还差150件；本任务后道尚未实收500件 受影响对象 / 数量范围 → 对应任务后道实收 → 适用后道加工 → 成衣仓
陈强执行 → 李梅接收；不影响其他任务的已实收判断

按明确对象和下游记录跟进，已结束的时钟只保留历史。当前超时不自动判定裁片放行或其他任务停工。

整单仍按 2026-10-18 09:00 全部入成衣仓判断 · 无可靠预计完成时间时，不预测整单必然逾期。

当前跟进3项 · 资料核实0项 陈强执行 → 李梅接收；该合同节点未达标 · 已超时9小时；下一节点70%截止10-09 23:59

展开完整跟进清单

一线看对象与动作 · 主管看影响和跟进 · 高管看整单目标与结果

采购依据 时效口径

固定演示查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）；演示数量、人员和时间用于验证展示方式。点击单据先查看核心信息，再在新标签页查看原模块详情。