

生产时效监控



生产单 PO-202610-0093

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · 1张采购单 / 查看起算依据

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)  
假设演示 · 全量入库 / 最后时间待核实

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

已全部入库 · 按期结果待核实

成衣仓已入库 / 应完成

1500 / 1500件

全部应完成数量已入库 · 剩余0件

整单结果 / 资料核实

已全部入库 · 按期结果待核实

已完成1500件入库；只需核实按期结果

数量现在在哪里

应完成1500件 · 以下数量互不重复



1500 = 已入库1500件

**生产准备**

已知时效项无当前逾期

阶段整体4自然日；支线不累加

查看阶段图与对应单据 ↓

**面辅料供给**

已知时效项无当前逾期

物料采购下单→面辅料仓入库8自然日

查看阶段图与对应单据 ↓

**裁片辅助工艺**

已知时效项无当前逾期

辅助工艺每道3自然日；交接另计

查看阶段图与对应单据 ↓

展开全部阶段链路    阶段展开查看对象、单据、制作与交接；三种角色同屏读图

全程时效图

◇ 按期达成    ◇ 逾期达成 (历史)    ◆ 当前逾期    ◇ 未到期

| 工作 / 任务 · 点击查看                                      | 09-20<br>D0        | 09-24<br>D4         | 09-28<br>D8 | 10-07<br>查看时点 | 10-18<br>D28 | 执行与交接责任 / 下一动作               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------|
| <div>生产准备</div> <div>+ 6条准备链路 · 阶段整体4天</div>        | 要求4天               | 实际关闭<br>09-24 09:00 |             |               |              | 张琳执行 · 陈静完成确认<br>展开生产准备链路    |
| <div>面辅料供给</div> <div>+ 5项物料 · 库存/补采<br/>分别跟进</div> | 5项物料 · 展开看各自实收与加工单 |                     |             |               |              | 赵敏采购 → 对应仓库实收确认<br>展开面辅料供给链路 |

|                                                                   |                 |  |  |  |           |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>+裁剪 / 辅助工艺</div><div>4个部位 · 单道/多道分别跟进</div></div>       |                 |  |  |  |           | 刘军裁剪 · 陈静人工放行<br><a href="#">展开裁片辅助工艺链路</a>                                 |
| <div><div>·A厂 SWT-A-01-0093</div><div>车缝+烫包 · 09-30分配</div></div> |                 |  |  |  |           | 赵亮执行 → 李梅接收<br><a href="#">查看历史任务</a><br>30%实收达成10-05 12:00 · 晚12小时 · 当前欠0件 |
| <div><div>·B厂 SWT-B-01-0093</div><div>独立车缝 · 10-01分配</div></div>  |                 |  |  |  |           | 陈强执行 → 李梅接收<br><a href="#">查看历史任务</a><br>30%实收达成10-05 12:00 · 晚12小时 · 当前欠0件 |
| <div><div>✓成衣仓入库</div><div>累计1500 / 应完成1500件</div></div>          | 已全量入库 · 最后时间待取得 |  |  |  | 1500件全部入库 | 成衣仓周婷实收确认<br><a href="#">查看入库凭据</a>                                         |

合同从各任务业务分配日起算；制作和交接分别计时。历史逾期保留实际达成时点，当前欠量归零。没有时效标准的工作只展示用时。

## 工厂产前版样衣 · 与回货分别计时

领料后的第3天 · 样衣结果不改变合同节点

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>A厂 SWT-A-01-0093</div><div>实领10-01 10:00 → 要求交出2026-10-04 → 按期交出10-03 10:00</div><div><div>■ 演示PP-SAMPLE-SWT-A-01-93</div>已交出 · 已通过</div><div>赵亮执行 → 技术张琳接收确认</div><div>合同从2026-09-30业务分配起算；样衣结果独立记录</div></div> | <div><div>B厂 SWT-B-01-0093</div><div>实领10-02 10:00 → 要求交出2026-10-05 → 按期交出10-04 10:00</div><div><div>■ 演示PP-SAMPLE-SWT-B-01-93</div>已交出 · 已通过</div><div>陈强执行 → 技术张琳接收确认</div><div>合同从2026-10-01业务分配起算；样衣结果独立记录</div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

当前跟进0项 · 资料核实1项 已完成1500件入库；只需核实按期结果

[展开完整跟进清单](#)

一线看对象与动作 · 主管看影响和跟进 · 高管看整单目标与结果

[采购依据](#) [时效口径](#)

固定演示查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）；演示数量、人员和时间用于验证展示方式。点击单据先查看核心信息，再在新标签页查看原模块详情。